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北京林业大学文件  
 

 

北林校发〔2023〕28 号 

 
 

关于印发《北京林业大学本科教育教学改革 

与研究项目管理办法（修订）》的通知 

 

各有关单位： 

现将《北京林业大学本科教育教学改革与研究项目管理办法

（修订）》印发给你们，请遵照执行。 

 

 

 

北京林业大学 

2023 年 7 月 18 日 
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北京林业大学本科教育教学改革与研究项目 

管理办法（修订） 

 

第一章  总 则 

第一条  为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，

加快推动《北京林业大学新时代本科教育综合改革树人行动计划》

落实显效，形成有组织推动本科教育教学研究与改革实践新局面，

提高人才自主培养质量，学校结合实际，特制订本办法。 

第二条  创新管理机制，加强和改进我校本科教育教学改革

与研究项目（以下简称“校级教改项目”）管理工作，充分激发

教师教改动力，释放教师教研活力，提高经费使用效率，产出更

多高水平成果，推动本科教学工作上台阶。 

第三条  校级教改项目坚持目标导向、问题导向、效果导向

相统一，遵循高等教育教学规律，重点聚焦“四新”建设前沿、

本科教育教学重点难点问题、教学成果奖培育等主题，突出“交

叉融合再出新”，探索人才培养模式创新，深入推动课程思政与

思政课程同向同行，促进信息技术与教育教学深度融合，鼓励跨

校、跨部门、跨学科、跨专业组建研究团队，凝练总结教研成果，

积极开展成果应用与推广。 

第二章  项目申报与立项 

第四条  项目类别 
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校级教改项目类别分为重大项目、重点项目、一般项目和

专项（含委托项目）4类。 

第五条  申报条件  

校级教改项目面向全校在职教师、教辅人员和教学管理干

部等群体，公平竞争，择优评选。 

有下列情况之一者不能申报主持校级教改项目： 

1.到期尚未完成所承担教改项目研究任务。 

2.已完成上一年度项目研究任务，但未通过结题验收。 

3.申报项目与在其他部门立项或与历年已立项项目研究内

容雷同。 

4.无正当理由自行终止所承担教改项目且不足 2年。 

5.其他不符合申报条件的情况。 

第六条  申报程序 

1.申报人须依据发布的“北京林业大学本科教育教学改革

与研究项目立项说明”，确定项目名称及研究内容，填写项目

申报任务书（以下简称“任务书”）并提交所在单位。 

2.各单位负责对提交的任务书进行资格初审、推荐、签署

意见并排序后报送教务处。 

3.项目研究周期一般为 1 年。长期研究项目可分阶段申

报，重大和重点项目的研究周期可适当延长。 

第七条  立项标准 

1.项目研究理念先进，契合学校人才培养总目标，改革聚

焦“四新”前沿，举措特色突出，对推动学校教育教学改革、



- 4 - 

提升人才培养质量具有促进作用。 

2.研究思路方向清晰，研究目标明确，研究内容具体，研

究可行性和必要性充分，改革合理可行，具备良好的研究条

件。 

3.研究方案切实可行，改革实践能体现或落实到具体教学

或管理过程中，能够解决教学重难点问题，预期成果具有较高

的理论价值和实际意义，能在一定范围推广应用，对推动高等

教育创新发展能发挥积极作用。 

4.研究团队构成合理，任务分工明确，能胜任项目研究与

改革实践工作。 

第八条  教务处对各单位推荐项目进行资格复审，对通过

复审项目组织评审，形成拟立项名单，经主管教学校领导审

批，公示无异议后公布立项结果。 

第三章  项目过程管理 

第九条  中期检查 

1.凡正式立项的项目需按时接受中期检查，重大项目和重

点项目中期检查由学校统一组织，一般项目和专项中期检查由

教务处委托项目所在单位组织。因各种原因不能如期进行中期

检查的，须向所在单位说明理由并报教务处备案。 

2.中期检查一般采取审阅材料、工作汇报、现场调研等形

式进行，主要检查项目的阶段性研究成果、存在问题和下一步

工作方案。 

3.未能按期完成任务或完成状况较差的项目须进行整改，
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整改后仍不合格的，学校将终止项目。 

第十条  结题验收及绩效考核 

1.重大项目和重点项目的结题验收由学校统一组织，一般

项目和专项的结题验收由教务处委托项目所在单位组织。 

2.结题验收可采取通讯评审、现场考察、专家会议评审等

形式进行，专家组对照任务书检查项目主要成果及推广情况、

经费使用情况以及存在问题，形成验收结论和书面反馈意见。 

3.结题时未达到预期效果、完成状况较差的项目，项目主

持人应作书面说明并制定整改方案，限期整改，整改期间不得

申报新的校级教改项目。 

4.对教改项目按时完成率过低的单位，将核减下一年度教

改项目申报数量。 

5.加强对教改项目实施效果的绩效考核与评估。 

第十一条  项目实施过程中，对研究计划、主要人员进行

调整、变更或有其他重大变化的，应由项目主持人提出申请，

所在单位签署意见，报教务处批准。未经批准不得擅自调整、

变更或终止项目执行，如有违反，学校将撤销其承担项目，主

持人 2年内不得申报校级教改项目。 

第四章  项目经费管理 

第十二条  对批准设立的重大项目和重点项目，学校将给

予一定的经费资助，具体额度由教务处审定后划拨至项目所在单

位，由所在单位管理和统筹经费使用。 

第十三条  对批准设立的一般项目和专项，学校鼓励项目
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主持人或所在单位自筹经费支持。 

第十四条  依托校级教改项目在《北京林业大学教育教学研

究论文认定细则（本科生）》认定期刊上发表教育教学研究论文，

项目经费不足的，可向所在单位或学校申请资助。 

第十五条  项目经费坚持统筹安排、量入为出、保障重点、

厉行节约的原则。经费管理和使用严格按照《北京林业大学财务

管理办法》《北京林业大学财务处用款及报销有关规定》等制度

要求执行，原则上保证专款专用，实报实销。 

第十六条  项目经费的支出范围和要求包括：材料费（不超

过总经费 30%）、差旅费、市内交通费（不超过总经费 15%）、

会议费、出版及知识产权事务费、图书资料费、资料整理费（打

印、复印、文献检索、邮寄等费用，不超过总经费 20%）、校外

专家咨询费。 

第十七条  按期结题的项目原则上在项目通过结题验收后

3 个月内可继续使用剩余经费（须是结题前产生费用），过期后

所余经费由项目所在单位统筹使用。 

第十八条  因故（项目主持人出国、调动、重病、离职等）

中止项目的，经费原则上同时停止使用；如确有需要，项目所在

单位原则上可在原项目组内选择合适人选作为项目主持人，报教

务处批准后（上报材料应含情况说明、原主持人与新主持人签字、

学院教学副院长的签字和学院公章）继续进行项目研究和经费使

用。 

第十九条  中期检查时被列为不合格的项目，停止使用经
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费；被列为限期整改的项目在整改合格前停止使用经费。 

第二十条  对无故不完成研究任务或无故拖延、自行终止

计划实施，将停止其使用经费，并追回已报销的全部款项。 

第二十一条  对不严格执行本办法，经费使用不当、浪费或

挪用经费的单位和个人，将给予批评教育，情节较重者，按相关

规定处理。 

第五章  政策保障及奖惩 

第二十二条  根据校级教改项目类别，在第十二条和第十

三条基础上，额外给予项目教学工作量认定。具体认定标准为： 

1.重大项目，给予认定 60 个教学工作量/项。 

2.重点项目，给予认定 40 个教学工作量/项。 

3.一般项目和专项，给予认定 20 个教学工作量/项。 

如学院聘期任务中对教师完成教改项目有明确要求的，则教

改项目认定的教学工作量不纳入教师个人工作量核算。 

第二十三条  教学工作量分两次认定，立项时认定 50%，结

题验收通过后认定剩余 50%。项目立项后，项目负责人根据任务

分工分配教学工作量至项目成员，相关分配方案由所在单位统一

报送至教务处。 

第二十四条  对依托校级教改项目有高水平教育教学研究

论文（论文须标注项目名称和编号，期刊包括：《中国大学教学》

《教育研究》《高等教育研究》《中国高等教育》《中国高教研究》

《学位与研究生教育》《国家教育行政学院学报》《高校教育管理》

《教育发展研究》《人大复印资料-教育学》《人大复印资料-高等
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教育》）发表且结题验收被评为“优秀”的项目，学校将额外奖

励 30 个教学工作量，具体分配方案由项目负责人根据实际确定。 

第二十五条  中期检查“不合格”的项目将终止项目研究，

视具体情况收回立项时认定的 50%工作量。 

第二十六条  教师主持或参与校级教改项目所认定教学工

作量纳入聘期考核体系（仅纳入总工作量核算）。 

第二十七条  教师主持或参与校级教改项目纳入职称评审

业绩申报条件，具体按照职称评审管理办法执行。 

第六章  附则 

第二十八条  项目研究成果归北京林业大学和项目组共同

所有。 

第二十九条  本办法由教务处负责解释，自发布之日起实

施，《北京林业大学教学研究项目管理办法（2008 年修订）》和

《北京林业大学教学研究经费使用及管理办法》同时废止，凡与

本办法不相符的有关规定自行废止。如因上级政策调整、制度改

革等与本办法规定不一致的，以新文件规定为准。 

 

 

 

 

 

 

北京林业大学教务处      依申请公开     2023 年 7月 18 日印发 


